

PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: _____ URBROJ: _____)

UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA

GRAD OGULIN

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

2.3. ADRESA KORISNIKA

BERNARDINA FRANKOPANA 11

47300 OGULIN

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

DALIBOR DOMITROVIĆ, ing.

2.5. KONTAKT

TEL: +385(0)47/ 525 125

FAX: +385 (0)47/ 522 821

EMAIL: grad-ogulin@ogulin.hr

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

KARLOVAČKA

3.2.2. GRAD/OPĆINA

OGULIN

3.2.3. NASELJE/NASELJA

SVETI PETAR

3.3. CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta ruralnog stanovništva u gradu Ogulinu proširenjem lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.

Specifični cilj projekta je proširenje kapaciteta dječjeg vrtića.

Izgradnjom novog objekta dječjeg vrtića osigurati će se dodatni kapaciteti za minimalno 150 djece, što će izravno utjecati na proširenje lokalne infrastrukture Grada Ogulina te poboljšanje životnih uvjeta stanovnika Grada. Podizanjem kvalitete života lokalnog stanovništva potaknuti će se mlade da ostanu na području grada i doseljavanje novih stanovnika te u konačnici povećati životni standard lokalnog stanovništva s ruralnog područja.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

Izgradnjom nove zgrade dječjeg vrtića, osigurati će se uvjeti za pružanje usluga predškolskog odgoja za minimalno 150 djece, te na taj način poboljšati uvjete života roditelja s područja Grada Ogulina.

Novoizgrađen objekt vrtića sadržavati će dodatnu infrastrukturu, što će pridonijeti dodatnom poboljšanju materijalnih uvjeta korisnika vrtića i utjecati na poboljšanje životnog standarda.

Mjerljivi indikatori:

- Izgrađeno 1.300 m² objekta vrtića;
- Prošireni kapaciteti za približno 150 djece vrtićke dobi,
- Poboljšana infrastruktura za lokalno stanovništvo: postotak ruralnog stanovništva općine koje ima koristi od poboljšanih usluga: 70%

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

☒ DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

- a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Izgradnjom novog objekta vrtića te proširenjem kapaciteta za prijam većeg broja djece, potrebno je osigurati i dodatne kadrovske kapacitete. Planira se zapošljavanje minimalno tri nova radnika : dva odgojitelja /ice i jednog kuhara/icu.

- b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1	Odgojitelj /ica	2	2020.
2	Kuhar/ica	1	2020.

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja.

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Trajanje projekta je 24 mjeseca, od 09/2019. godine do 08/2021. godine.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

- ✓ Priprema i prijava projekta na natječaj za podmjernu 7.4.1
- ✓ Priprema i provedba postupaka nabave izvođenje radova sukladno Glavnom projektu
- ✓ Izvođenje svih radova sukladno Glavnom projektu
- ✓ Nadzor nad građevinskim radovima
- ✓ Tehnički pregled, stavljanje ulaganja u funkciju
- ✓ Zapošljavanje djelatnika
- ✓ Podnošenje zahtjeva za isplatu – dovršenje ulaganja
- ✓ Promidžba i vidljivost – informiranje javnosti o financiranju projekta EU sredstvima
- ✓ Upravljanje projektom

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/gr građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishoda su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

- ✓ Izrađeni su glavni projekt i troškovnici;
- ✓ Izrađen je geodetski projekt;
- ✓ Dobivena je suglasnost Općinskog vijeća Grada Ogulina za provedbu projekta;
- ✓ Dobivena je suglasnost vlasnika zemljišta u postupku ishođenja građevinske dozvole;

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 9.250.000,00 kn

Naziv	Procijenjeni iznos nabave u kunama sa PDV-om
Ukupno prihvatljivi troškovi bez općih troškova	9.102.000,00 kn
Ukupno prihvatljivi opći troškovi	148.000,00 kn
Ukupan iznos neprihvatljivih troškova	0,00 kn
UKUPAN IZNOS PROJEKTA	9.250.000,00 kn
IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA	925.000,00 kn
IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU	7.076.250,00 kn
IZNOS POTPORE IZ PROPRAČUNA REPUBLIKE HRAVATSKE	1.248.750,00 kn

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnh aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

Aktivnosti građenja nisu započele

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

Ciljane skupine projekta su:

- Stanovnici grada Ogulina;
- Stanovnici drugih obližnjih naselja i gradova;
- Ustanove s područja grada Ogulina;

Krajnji korisnici projekta su:

- Korisnici usluga Dječjeg vrtića;
- Lokalno stanovništvo;

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Na području grada Ogulina postoji samo jedna objekt dječjeg vrtića koji ne raspolaže sa dovoljnim kapacitetom. U odnosu na ukupan broj prijava – 76, u 2017. godini upisano je 36 djece, te odbijeno 40 zahtjeva. Postotak neupisane djece u odnosu na zaprimljene zahtjeve iznosio je čak 52%, što nepovoljno utječe na demografsko stanje te stavlja roditelje s područja Grada Ogulina u nepovoljan položaj.

Izgradnjom nove zgrade dječjeg vrtića, osigurati će se uvjeti za pružanje usluga predškolskog odgoja za minimalno 150 djece, te na taj način poboljšati uvjete života roditelja s područja Grada Ogulina.

Novoizgrađen objekt vrtića sadržavati će dodatnu infrastrukturu, što će pridonijeti dodatnom poboljšanju materijalnih uvjete korisnika vrtića i utjecati na poboljšanje životnog standarda.

Podizanjem kvalitete života lokalnog stanovništva potaknuti će se mlade da ostanu na području grada i doseljavanje novih stanovnika te u konačnici povećati životni standard lokalnog stanovništva s ruralnog područja.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Planirani izvori za financiranje provedbe projekta su sredstva javne potpore odobrena na natječaju za provedbu Mjere M07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020. za provedbu tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" i vlastita sredstva korisnika. Intenzitet javne potpore iznosi 90% prihvatljivih troškova. Sredstva za financiranje vlastitog učešća za provedbu projekta u iznosu od 925.000,00 kn će se osigurati iz proračuna Grada Ogulina.

Dinamika financiranja projekta po godinama do potpune realizacije predstavljena je u tablicama niže:

Troškovi projekta	Troškovi po godinama (HRK s PDV-om)			
	2018	2019	2020	2021
Građenje	-	2.000.000,00	5.000.000,00	2.102.000,00
Troškovi pripreme dokumentacije za natječaj	-	-		
Troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenje projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave	148.000,00	-		
UKUPNO (s PDV-om)	9.250.000,00			

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Za uspješnu provedbu projekta odgovarati će investitor - Grad Ogulin koji će se brinuti za održavanja objekta u funkcionalnom stanju nakon njegove izgradnje. Prijavitelj ima odgovarajuće iskustvo u pripremi i provedbi sličnih projekata. U tabelarnom prikazu predstavljamo nekoliko većih infrastrukturnih projekata realiziranih u zadnjih 5 godina.

Naziv projekta	Vrijednost	Sektor projekta	Godina
Uređenje gradske knjižnice i čitaonice Ogulin	8.300.000,00 kn	Obrazovanje	2006. – 2011.
Nadogradnja dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin	1.893.177,31	Društvena infrastruktura	2016. – 2018.
Obnova i sanacija nerazvrstanih cesta i pratećih infrastrukturnih građevina oštećenih uslijed vremenskih nepogoda	650.000,00	Prometna infrastruktura	2018.
Izgradnja Ivanine kuće bajki	9.000.000,00 kn	Društvena infrastruktura	2011. – 2013.
Izgradnja kolektora na Prapućama	30.000.000,00 kn	Infrastruktura	2014. – 2015.
Produžetak ulice P. Preradovića između ulice B. Frankopana i Bolničke ulice u Ogulinu	1.297.050,00 kn	Prometna infrastruktura	2018.

Na pripremi i provedbi projekta bit će angažiran voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova - priprema i provedba postupka javne nabave, te praćenje provedbe ugovornih odnosa naručitelja i izvođača.

Voditelj projekta ispred Investitora biti će Daniel Vukelja, zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina, a koji je u Upravi grada odgovoran za izradu projektne dokumentacije, organizaciju, pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Neposredno u projektu angažirani će biti ostali zaposlenici Uprave Grada odnosno odjel računovodstva i financija, te pravni odjel, a čiji zaposlenici imaju VSS odgovarajuće struke. Također za smanjenje rizika nepravilne provedbe projekta planira se angažirati stručnjak s iskustvom za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Projekt ne generira prihode, jer je namijenjen društvenim svrhama, a nabavljena infrastruktura ne može se koristiti u komercijalne svrhe. Proširenje komunalnih kapaciteta rezultirati će poboljšanjem komunalne infrastrukture za lokalno stanovništvo. Projekt generira određene operativne troškove do 3 godine nakon završetka projekta. Isti uključuju prije svega troškove novih zaposlenika (do 260.000,00 kuna godišnje) te materijalni troškovi održavanja objekta, opreme te ulaganja u dodatne osobne alate za zaposlenike (do 450.000,00 kuna godišnje). Ukupno, svi dodatni troškovi u prvoj godini nakon završetka projekta ne prelaze iznos od 710.000,00 kuna. Svi dodatni troškovi planiraju se pokriti vlastitim sredstvima te putem subvencija te drugim potpora od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave, koja podupire projekt te koja svake godine izdvaja određena sredstava za funkcioniranje vrtića.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova

sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

U 2018.godini. za predškolski odgoj odnosno za poslovanje Dječjeg Vrtića u proračunu je osigurano 4.785.000,00 kuna od čega čak 1.400.000,00 kuna za investicijske projekte usmjerene na povećanje kapaciteta vrtića. Prijavitelj ima dostatne financijske prihode kako bi osigurao financijsku održivost projekta.

a) Upravljanje predmetnom investicijom

Ljudski kapaciteti koji će biti zaduženi za upravljanje predmetnom investicijom su zaposlene osobe grada Ogulina /volonteri: gradonačelnik, pročelnica, administrativno - računovodstveni djelatnik, referent za komunalne djelatnosti, te vanjski suradnik – voditelj projekta.

b) Održavanje predmetnom investicijom

Ljudski kapaciteti koji će biti zaduženi za održavanje predmetne investicije obuhvaćaju zaposlene osobe Grada: gradonačelnik, pročelnica, administrativno - računovodstveni djelatnik, referent za komunalne djelatnosti, zaposlenici Dječjeg vrtića, koji obavljaju poslove praćenja tehničkog stanja imovine te sudjeluju u planiranju i operativnom provođenju programa predškolskog odgoja.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/ Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).



Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / ☒ NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

Izračun diskontiranog neto prihoda											
Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA											
Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od naknada i članarina											
2. Prihodi od najamnina											
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trošak održavanja		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4. Trošak energije											
5. Trošak vanjskih usluga											
6. Trošak plaća		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7. Trošak amortizacije											
B. Rashodi poslovanja (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
C. Dobit/gubitak [A-B]	0	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	9.102.000										
E. Ulaganje u obrtna sredstva	148.000										
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]	9.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK											
Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobit/gubitak	0	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
II. Trošak amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ukupna kapitalna ulaganja	9.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [I + II - III]	-9.250.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
V. Ostatak vrijednosti projekta											-1050973,44
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]	-9250000,0	-682692,3	-656434,9	-631187,4	-606911,0	-583568,2	-561123,3	-539541,6	-518790,0	-498836,6	-1189650,6
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]											*****
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											-1,70
X. Ukupan iznos umanjena potpore											0,00
diskontna stopa 4,00%											

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Projekt je usklađen sa Lokalnom Razvojnomo Strategijom LAG Frankopan 2014-2020., strateškim ciljem SC 2 Razvoj očuvanja i održivog korištenja razvojne resursne osnove u svrhu diversifikacije gospodarstva i povećanja kvalitete života na području LAG-a , prioritetne mjere M 2.2 Potpora razvoju održivog korištenja prirodne i društvene resursne razvojne osnove (stranica 28; dostupno na: https://lag-frankopan.hr/images/1_LRS%20LAG-a_FRANKOPAN_2014.-2020.pdf, ODLUKA o odobrenju promjene KLASA: 440-12/16-19-02-01/0014 URBROJ: 343-1603/01-18-035 Zagreb, 27. veljače 2018. godine). Projekt je usklađen sa predmetnom strategijom na način da se provedbom projekta predviđa izgradnja novog objekta dječjeg vrtića, što pridonosi povećanju kvalitete života.

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Ja, Dalibor Domitrović, gradonačelnik Grada Ogulina obavezujem se i izjavljujem da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Interesne/ ciljane skupine projekta su:

- Stanovnici grada Ogulina;
- Stanovnici drugih obližnjih naselja i gradova;
- Ustanove s područja grada Ogulina;

Krajnji korisnici projekta su:

- Korisnici usluga Dječjeg vrtića;
- Lokalno stanovništvo;

Datum:

Potpis i pečat:
